

Planul de implementare a activităților/ Graficul activităților:

Activitățile principale ale proiectului vor fi desfășurate prin implicarea elevilor din cluburi create la nivelul fiecărei școli (7).

**1. CONSILIUL
ELEVILOR**

2. EUROPEAN CLUB

3. DRAMA CLUB

4. MUSIC CLUB

5. ICT CLUB

6. ARTS CLUB

7. MEDIA CLUB

Acestea vor avea sarcini de activități care vor dezvolta elevilor abilități de bază, aptitudini artistice, stima de sine, abilități antreprenoriale, TIC și competențe lingvistice. Numărul de participanți și a rezultatelor acestor activități va urmări succesul rezultatelor obținute. Toate activitățile vor fi înregistrate în videoclipuri, raportate în documente în ceea ce privește numărul de participanți, rezultate, eficacitate, etc.) Aceste activități se desfășoară **permenent** (A30-A54) iar anumite rezultate ale acestor activități sunt definitive în cadrul mobilităților cu elevi pe aceeași structură.

ACTIVITĂȚI COMUNE

A1 (Toți)-Colectarea și analiza informațiilor

A2 (Toți) Derularea de activități în școală deschise tuturor

A3 (Toți) Alegerea elevilor care se vor alătura reuniunilor de schimb într-un mod echitabil.

A4 (Toți) Participarea la schimburi de experiență pe termen scurt (elevi și profesori)

A5 (Toți) Diseminare în școală după fiecare reuniune

A6 (Toți) - Actualizarea datelor relevante pe pagina web a proiectului.

A7 (Toți)-Pregătirea de materiale conforme cu tematica reuniunii

A8 (Toți)-Materiale realizate de elevi cu o durabilitate îndelungată

A9 (Toți)- Articole în presa școlii, locală

A10 (Toți) Înființarea cluburilor (cercurilor) de fiecare școală și derularea activităților

A11 – (Toți) Observarea bunelor practici în școlile partenere și transferarea acestora