



Funded by the
European Union

Cod acreditare: 2021-1-RO01-KA120-SCH-000046363



PLAN IMPLEMENTARE A ACTIVITĂȚILOR ȘI MOBILITĂȚILOR PROIECTULUI

Numărul proiectului: 2025-1-RO01-KA121-SCH-000314224

Tipul proiectului: Acțiune KA121 – Educație școlară

Benefeciar: Școala Gimnazială "Gheorghe Banea" Măcin

Durata de implementare: 15 luni, iunie 2025-august 2026

Limba proiectului: limba engleză

Grup țintă: elevi clasele a VI-a, a VII-a și a VIII-a, cadre didactice de la Școala Gimnazială "Gheorghe Banea" Măcin

Prioritățile Programului *Erasmus+*

- 1. Incluziune și Diversitate**
- 2. Transformarea Digitală**
- 3. Mediul și combaterea schimbărilor climatice**
- 4. Participarea la viața democratică, valorile comune și angajamentul civic**

Obiectivele Proiectului:

Obiectivul 1: dezvoltarea unei atitudini pozitive în societate prin conștientizarea diferențelor de cultură și civilizație din spatiul european

Obiectivul 2: dezvoltarea abilităților TIC și a competențelor digitale ale studenților

Obiectivul 3: îmbunătățirea nivelului de limbă engleză al elevilor

Obiectivul 4: conștientizarea elevilor cu privire la schimbările climatice și importanța protejării mediului

Obiectivul 5: creșterea motivației cadrelor didactice cu privire la acțiunile extracurriculare

Activități de management al Proiectului

Obiective	Activități	Resurse	Responsabili	Rezultate așteptate	Perioadă de realizare	Indicatori de realizare
Asigurarea cadrului optim de derulare al proiectului conform cererii de finanțare	Pregătirea proiectului - Semnarea contractului de finanțare - Stabilirea echipei de implementare și a sarcinilor acestora - Deschidere cont în euro Mnagementul proiectului - Căutarea de parteneri, școli gazde pentru Mobilități	Personalul școlii Echipa de implementare Coordonator proiecte europene Laptop, Internet	Director Coordonator proiecte europene Responsabil financiar Persoanele de contact din școlile partenere	Contract de finanțare Deschidere cont în euro la Banca Transilvania Contracte de parteneriat	August-septembrie- 2025	Semnarea contractului de finanțare Stabilirea sarcinilor echipei de implementare Decizie internă echipa de implementare
Introducerea proiectului comunității școlare și locale	Lansarea proiectului - Crearea unei secțiuni pe site-ul școlii - Realizare materiale de prezentare -	Laptop, Internet Elevi, cadre didactice	Coordonator proiect Responsabili diseminare	Secțiune dedicată Proiectului pe site-ul școlii Materiale de prezentare		Vizualizare Materiale de prezentare/informare
Contractarea unui Curs de formare în Split, Croația	Semnarea documentelor	Echipa de implementare Coordonator proiecte europene	Coordonator proiect Responsabili diseminare	Documente portofoliul proiectului Acorduri de parteneriat	Octombrie 2025	Acorduri de parteneriat semnate Extras de cont – dovada transfer bancar
Asigurarea vizibilității proiectului	Amenajarea unui panou al proiectului cu informații despre Programul Erasmus+ și Proiectul în derulare	Panou, poze, informații	Responsabili diseminare	Panoul Proiectului actualizat permanent	noiembrie 2025 – iunie 2026	Colțul Erasmus

Asigurarea cadrului optim de derulare a proiectului conform cererii de finanțare	Mnagementul proiectului Ședința de lucru echipa de implemntare - Intocmirea Planului de implementare - Stabilirea criteriilor de selecție a participanților - Semnarea acordurilor de parteneriat - Transferarea tranșelor din suma alocată fiecărui beneficiar	Echipa de implementare Coordonatorul de proiect	Coordonator de proiect Director Responsabil financiar	Documente portofoliul proiectului Acorduri de parteneriat	Periodic și permanent	Portofoliul proiectului Acorduri de parteneriat semnate Extras de cont – dovada transfer bancar
Selectarea grupului țintă. Asigurarea transparenței și echității procesului de selecție	Publicarea anunțului privind procesul de selecție și a criteriilor de selecție a participanților la Mobilități Realizarea etapei de selecție	Elevii și cadrele didactice Comisia de selecție	Echipa de implementare	Lista de elevi și profesori participanți la Mobilități și lista de rezerve	Decembrie 2025	Număr de dosare înscriere la procesul de selecție Lista de elevi/profesorii participanți la Mobilități și lista de rezerve.
Mobilitate Curs formare						
Pregătirea participanților cadre didactice la Cursul de formare ”Explore the World of Artificial Intelligence & Chat GPT for Teachers” , organizat în Split, Croația.	Pregătirea lingvistică Pregătirea documentelor Erasmus+ pentru această Mobilitate (Learning Agreement, Europass, etc.)	Coordonator Cadre didactice implicate	Coordonator de proiect	informații relevante	Octombrie 2025	Perfecționarea a 4 cadre didactice

Dezvoltarea competențelor lingvistice și culturale a elevilor participanți la Mobilități	Pregătire lingvistică și culturală a elevilor	Elevii selectați pentru prima Mobilitate – Rimini - Cehia	Coordonator de proiect	PPT, informații relevante	Februarie 2026	Evaluare orală/comunicare/lucru în echipă Tematica: <i>D.I.G.I.T.A.L. Green</i> (<i>Developing Innovative Green Internships Towards a Lasting Future</i>)
	Pregătire lingvistică și culturală a elevilor	Elevii selectați pentru a doua Mobilitate – Managvat/Antalya - Turcia	Coordonator de proiect	PPT, informații relevante	Martie 2026	Evaluare orală/comunicare/lucru în echipă Tematica: <i>D.I.G.I.T.A.L. Green</i> <i>Preserving Cultural Heritage through Cultural Diversity and Green Actions</i>
	Pregătire lingvistică și culturală a elevilor	Elevii selectați pentru a treia Mobilitate – Bottrop - Germania	Coordonator de proiect	PPT, informații relevante	Aprilie 2026	Evaluare orală/comunicare/lucru în echipă Tematica: <i>D.I.G.I.T.A.L. Green</i> <i>"Mastering the Smartphone as a Professional Tool for a Sustainable and Inclusive World."</i>
Monitorizarea și evaluarea implementării activităților la	Întocmirea Rapoartelor de Mobilitate	Echipele de proiect	Coordonator proiect	Rapoarte de activitate	Martie, Aprilie, mai 2026	Rapoarte de activitate Learning Agreement Europass

nivelul beneficiarilor	Completarea informațiilor pe platforma Beneficiary Module	Platforma Beneficiary Module				
Prima Mobilitate						
Desfășurarea activităților de mobilitate a elevilor și profesorilor însoțitori	Mobilitatea s-a desfășurat la the International School of Rimini – Rimini, Italia <i>D.I.G.I.T.A.L. Green</i> (Developing Innovative Green Internships Towards a Lasting Future)	Elevi și profesori participanți la Mobilitate	Echipa de management	Experiențe de învățare Noi competențe și abilități Fotografii Raport de activitate	16.03.2026-20.03.2026	Raport de activitate Learning Agreement Certificate de participare Broșură Filmulețe de diseminare zilnice din timpul Mobilității Impresiile participanților
Realizarea evaluării proiectului Diseminarea rezultatelor primei Mobilități	Mnagementul proiectului Activitate de monitorizare și evaluare Activitate de diseminare	Elevi și profesori participanți la Mobilitate Facebook/site-ul școlii	Responsabili monitorizare și evaluare Responsabili diseminare	Articole	Aprilie 2026	Filmulețe de diseminare zilnice din timpul Mobilității Articole, fotografii, vizualizări
	Mnagementul proiectului Întocmirea Raportului intermediar al Acreditării	Platforma Beneficiary Module	Coordonator proiect	Raport intermediar Proiect Acreditare	Aprilie 2026	Raportul intermediar încărcat pe Platforma Beneficiary Module
A doua Mobilitate						
Desfășurarea activităților de mobilitate a elevilor și profesorilor însoțitori	Mobilitatea s-a desfășurat la ÖZEL MANAVGAT ELİT KOLEJİ, ANTALYA – TURCIA <i>D.I.G.I.T.A.L. Green</i> Preserving Cultural Heritage through Cultural Diversity and Green Actions	Elevi și profesori participanți la Mobilitate	Echipa de management	Experiențe de învățare Noi competențe și abilități Fotografii Raport de activitate	27.04.2026 – 1.05.2026	Raport de activitate Broșură Learning Agreement Certificate de participare Filmulețe de diseminare zilnice din timpul Mobilității Impresiile participanților

Realizarea evaluării proiectului Diseminarea rezultatelor primei Mobilități	Mnagementul proiectului Activitate de monitorizare și evaluare Activitate de diseminare	Elevi și profesori participanți la Mobilitate Facebook/site-ul școlii	Responsabili monitorizare și evaluare Responsabili diseminare	Articole	Mai 2026	Filmulețe de diseminare zilnice din timpul Mobilității Articole, fotografii, vizualizări
A treia Mobilitate						
Desfășurarea activităților de mobilitate a elevilor și profesorilor însoțitori	Mobilitatea s-a desfășurat la Heinrich Heine Gymnasium Bottrop, Germania D.I.G.I.T.A.L. Green <i>"Mastering the Smartphone as a Professional Tool for a Sustainable and Inclusive World."</i>	Profesori participanți la cursul de formare	Echipa de management	Experiențe de învățare Noi competențe și abilități Fotografii Raport de activitate	04-08 mai 2026	Raport de activitate Broșură Learning Agreement Certificate de participare Filmulețe de diseminare zilnice din timpul Mobilității Impresiile participanților
Realizarea evaluării proiectului Diseminarea rezultatelor primei Mobilități	Mnagementul proiectului Activitate de monitorizare și evaluare Activitate de diseminare	Profesori participanți la Cursul de formare Facebook/site-ul școlii	Responsabili monitorizare și evaluare Responsabili diseminare	Articole	Mai 2026	Filmulețe de diseminare zilnice din timpul Mobilității Articole, fotografii, vizualizări
Diseminare finală						
Prezentarea rezultatelor proiectului și a impactului asupra participanților și a școlii	Organizare eveniment de închidere a proiectului	Personalul școlii	Echipa de implementare	Masă rotundă	Septembrie 2026	Materiale de diseminare
Realizarea Raportului final	Raport final	Platforma Beneficiary Module	Coordonator proiect	Raport final	Termen 30 octombrie 2026	

”Conținutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Agenția națională și Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care va fi folosit conținutul informației”.

**Coordonator proiect,
Prof. Gheorghe Liliana**

**Director,
Prof. Oprescu Narcis Doru**